



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!



ОПРР

ДОГОВОР : "Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване", BG161PO001/1.1-07/2009/010

БЕНЕФИЦИЕНТ : УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, гр. Пловдив - 4000, бул. „Марица“ № 26

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 748 129,30 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР : в размер на 85 % - 2 275 219,91 лева
в размер на 10 % - 267 672,92 лева от националния бюджет
в размер на 5 % - 205 236,47 лева от Бенефициента

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА : 02.06.2010 година

КРАЙ НА ПРОЕКТА : 30.05.2012 година

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ОДРР ВК-10/16
21.07.11

ЗАПОВЕД

№ РД-02-14-1/24 / 16.07.2011 г.

На основание чл. 60, буква "б" от Регламент (ЕО) 1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определяне на общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Колежавския фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1260/1999г., във връзка с чл. 3, ал. 2 и чл. 5, ал.1, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271/17.11.2009 г. на Министерски съвет и съгласно заповед № РД-02-14-533/13.04.2010 г. на Министеръра на регионалното развитие и благоустройството,

НАРЕЖДАМ:

1. Да бъде извършена внезапна проверка на място на бенефициента – Университет по хранителни технологии – Пловдив, по силата на договор с рег. № BG161PO001/1.1-07/2009/010 - "Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ – Пловдив и модернизация на информационното обслужване", по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., планирана проверка на място във връзка с изпълнение на годишен план.

2. Обхват на проверката: Изпълнение на проекта в съответствие с утвърдения график, посещение на обектите на интервенция и проверка на изпълнените СМР, технически и физически напредък, разплащателни документи, плащания към изпълнителя, документи за изпълнение на СМР, договори с изпълнителя, достъпност на разходите и публичност.

3. Определям експерти, които да бъдат командировани за извършване на проверката на място, както следва:

1. Дана Нончева – главен експерт в отдел „ЮЦР“, ГДТФР;
2. Десислава Златева – младши експерт в отдел „ЮЦР“, ГДТФР.

5. Лицето, отговорно за доставките;
6. Лицето, отговорно за действията по публичност и информирание;
7. Счетоводителят на проекта;
8. Други (да бъде уточнено)

В случай на отсъствие на някой от горепосочените експерти, следва да осигурите упълномощени техни заместници, които да бъдат запознати с техните задължения и отговорности.

По време на визитата екипът проверяващи може да поиска среща с упълномощени представители на изпълнителя на проекта и посещение на мястото на изпълнение.

Екипът от проверяващи се състои от:

1. Ръководител на екипа – Дана Нончева
2. Член 1 – Десислава Златева

В резултат от проверката Вие ще получите проект на доклада с констатациите и препоръките. Възможно е да Ви бъдат поискани в определен срок отговори по отношение на препоръките, които ще бъдат вписани в окончателния доклад на комисията.

Предварително Ви благодарим за любезното съдействие.

С уважение,

Юлиан Молтов

Началник Регионален отдел „ЮЦР“

- Договори с изпълнителите;
- Допустимост на разходите;
- Плащания към изпълнителите;
- Публичност;
- Други.

По време на визитата следва да бъдат представени следните документи:

1. Договори с изпълнителите;
2. Документи по провеждане на процедурите на избор на изпълнител;
3. Проектна документация;
4. Оригинални фактури;
5. Други оригинални счетоводни документи;
6. Всички доклади от изпълнителите;
7. Разрешение за строеж (ако е приложимо);
8. Заверена заповедна книга на строежа (ако е приложимо);
9. Съставени актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба No.3/2003г., което е приложимо съгласно категорията на строежа;
10. Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация, което е приложимо съгласно ЗУТ при приключен обект;
11. Оригинални документи за доставка;
12. Длъжностни характеристики;
13. Документи, удостоверяващи 100% верификация преди плащанията;
14. Одитни доклади;
15. Други.

В наличност за разговори за допълнителна информация трябва да бъдат следните експерти:

1. Ръководителят на институцията/организацията бенефициент или упълномощен представител;
2. Ръководителят на проекта;
3. Лицето, отговорно за мониторинга на напредъка на проекта;
4. Лицето, отговорно за изпълнение на СМР по проекта /технически ръководител/инвеститорски контрол;

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19
 тел. 94 659, факс 987 25 17
www.mrfh.government.bg

Изх. №
 613/18.07.2011г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

ИЗХ. №
 МРРБ
 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“
 ЧЛ. 10 „Качество контролен работен лист за изпълнение“
 613/18.07.2011г.

600P BK-1974
 19.07.11.

Относно: Проверка на място по договор №BG161PO001/-1.1.07.2009/010, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че проект с наименование „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“, съгласно договор №BG161PO001/-1.1.07.2009/010, е обект на проверка на място.

Проверката на място е планирана за: 21- 22.07.2011г.

Проверката ще бъде с продължителност 2 дни

Обхватът на проверката ще бъде:

- Изпълнение на проекта в съответствие с утвърдения график;
- Системи за финансово управление и контрол;
- Технически и финансов напредък;
- Разплащателни документи;
- Документи за доставки и услуги;
- Документи за изпълнение на СМР;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!



ОПРР

ДОГОВОР: "Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване", BG161PO001/1.1-07/2009/010

БЕНЕФИЦИЕНТ: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, гр. Пловдив - 4000, бул. „Марица“ № 26

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 748 129,30 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: в размер на 85 % - 2 275 219,91 лева
в размер на 10 % - 267 672,92 лева от националния бюджет
в размер на 5 % - 205 236,47 лева от Бенефициента

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.06.2010 година

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 30.05.2012 година

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

МРРБ
ГД „Програмиране
на регионалното
развитие“



ПРИЛОЖЕНИЕ

Констативен протокол от проверка на място

номер: Версия: 7

Стр.

Екип, провел проверката на място

Име	Позиция	Подпис
Дана Николова	Гледал експерт в отдела „ЮЦР“	
Десислава Златева	Десислава Златева – младши експерт в отдела „ЮЦР“	

Представители на бенефициента

Име	Позиция	Подпис
Проф. д-р. наук. Георги Вълчев	Ректор на УЖ	



Дата: 22.07.2011 г.



ВАЖНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 

Констативни и препоръки от проверката на място:



Констативни	Коригирани действия, предложени от бенефициента	Препоръки на екипа	Коментар на представителя на бенефициента
1. Констативни се забавяне в график на дейностите по проекта поради обжалване на скрита процедура за СМР с предмет "Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора с неравнопоставено положение в Университет "Св. Кирил и Методиус" - Шумен".	В срок от една седмица след завършване на процедура в КЗК по обжалване Решение №ОПРР-10К-10/76/07.07.2011г.	При необходимост бенефициентът да подаде Искане за временно свързано по сроци на договор.	Съгласен сме с поставените констативни.
2. Поставените билбордове не съответстват на изискванията на Регламент 1828/2006.	Не бъдат поставени нови билбордове до 15.08.2011г.	Да се поставят билбордове съответстващи на изискванията на Регламент 1828/2006.	Съгласен сме с поставените констативни.



Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГД „Програмиране на регионалното развитие“

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

Проверка на място по заповед №: РД-02-14-1524/15.07.2011г.	<input checked="" type="checkbox"/> Висш	<input type="checkbox"/> Планирна	<input type="checkbox"/> Висшата
Номер и наименование на обекта за възможна финансова подкрепа:	BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации“		
Номер на договора и наименование на проекта:	BG161PO001/1.1.07.2009/010 „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение в УХГ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.07.2009/010.		
Бенефициент:	Университет по Хранителни Технологии		
Посещаването на място е извършено на:	21.07-22.07.2011 година		
Посещаването на място е извършено от:	Дана Пълчена – главен експерт в отдел „Южен централен район“, Десислава Златева – младши експерт в отдел „Южен централен район“		
Местоположение:	гр. Пловдив		
Дата на констативния протокол:	22.07.2011 г.		

Днес, 22.07.2011 година, бяха извършена проверка на място във връзка с изпълнението на годишен план съгласно Заповед РД-02-14-1524/15.07.2011г... (текста се виждат на проверката и основанията за извършването ѝ).

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГД „Програмиране на регионалното развитие“



ПРИСТАВКА
Иск: *Plavchev*

4. Проверката на място да бъде извършена в периода на 21-22.7.2011 г., при спазване правилата на Наръчката за управление и изпълнение на ОПРР, одобрен със заповед № РД-02-14-563/19.03.2011 г., като ми бъде представен доклад в срок от 5 (пет) работни дни след приключване на проверката.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Стежана Славчева – зам.-главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“.

ДЕНИЦА НИКОЛОВА

Главен директор на Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие“

Знаете как е смята! 

21.07.2011г. РСС 

